

서울시 성북구 길음동 요양원 사업계획서 - 개략사업성 분석 -



🔤 1. 사업대상지 현황

지하철4호선 길음역 역세권 미아균형발전촉진지구내 입지, 연면적 330평 규모

📑 사업지 개요

	구분	내	용				
	대지위치	서울시 성북구 길음동					
	대지면적	455.00 m²	137.64 평				
	공시지가	4,850,000 원/m²	16,033,058 평/m²				
	지가총액	2,206,75	0,000 원				
	토지이용규제	제3종일반주거지역/일반미관지구 지구단위계획구역					
	주용도	교육연구시설					
	주구조	철근콘크	리트구조				
	건축면적	206.93 m²	62.60 평				
건	연면적	1,091.41 m²	330.15 평				
건 축 물	건폐율	45.48%					
	용적률	210.74%					
	사용승인일자	1993.10.27					
	허가일자	1993.05.03					



🔤 1. 사업대상지 현황

<mark>의원(성북하나의원), 약국 등으로 활용 중</mark> ⇒ 요양원으로 개발시 용도변경 선행 필수

📑 건축물 층별 개요

-	r47	с н	8	도		
구분	분 면적		건축물대장	현황		
옥탑	21.0 m²	6.3 평	옥탑및물탱크	의원 (식당, 세탁실)		
5F	192.1 m²	58.1 평	교육연구시설 제1종근생(미용원)	피부관리실		
4F	192.1 m²	58.1 평	교육연구시설 (어학학원)	의원		
3F	192.1 m²	58.1 평	교육연구시설 어학학원)	의원 (검진센터)		
2F	192.1 m²	58.1 평	교육연구시설 (속셈학원)	의원 (물리치료실)		
1F	190.7 m²	57.7 평	근린생활시설 주차장	의원(진료실) 약국		
B1F	132.6 m²	40.1 평	근린생활시설 주차장	의원 (방사선실, 사무실)		
계	1,091.4 m²	330.2 평				




🔤 🚽 2. 개발여건 : 길음 · 월곡(미아) 균형발전촉진지구내 실길음3구역 도시환경정비사업(예정구역) – 사업지 포함


2013년 4월 현재 – 사업타당성 용역 완료 예정 ⇒ 2013년 7월 주민투표 ⇒ 도시환경정비사업 추진 여부 결정 예정

📑 사업개요

- 위치 : 서울시 성북구 길음동 1095 일대
- 면적 17,890m²
- (20층, 최고높이 70m, 평균높이 65m, 용적률 320%)
- 건립호수 : 약 240세대
- 사업기간 : 2010 ~ 2017

📲 길음 · 월곡(미아) 균형발전촉진지구





📑 사업추진과정

- 2009년 05월 26일 : 개발기본계획변경 공고
- 2010년 06월 04일 : 개발기본계획변경 공고
- 2010년 10월 14일 : 도시 · 주거환경정비기본계획변경결정 고시
- 2012년 7월 : 실태조사 및 사업타당성 용역 착수

📑 향후 추진 일정

- 2013년 3월 현재 사업타당성 용역 진행 중
- 2013년 4월 중순 : 사업타당성 용역 완료 예정
 2월말 완료 예정이었으나 연기됨

2013년 7월 주민투표 예정 30% 이상 반대시 구역 지정 해제 예정 성북구 미아균형발전촉진지구 담당 공무원 의견 청취 결과 구역 해제에 대한 예측 불가 의견 제시

3. 용도변경 검토

용도변경상의 문제요인 없으며, 건축연면적 고려시 44-bed 규모의 요양원 개발 가능

🛃 용도 변경 검토 의견

사업주체의도	(지하1~	(지하1~지상5층) 건물전체를 요양원으로 계획시 <mark>약 44병상_</mark> 가능				
	도시계획	미아균촉지구 담당(02-920-3773)				
담당 연락처	건축담당	손동근 주무관 (길음동 인허가 담당) (02-920-3392)				
	하수도담당	치수방재과 (02-920-1767)				

구분	변경 전	변경 후	검토의견	비고
지역지구	3종 일반주거지역 일반미관지구 지구단위계획구역	변동없음	서울시도시계획조례에 명시한 바 노인복지시설 가능 (지구단위계획구역내 허용용도)	단, 균형발전촉진지구이기 때문에 향후, 사업확정시 철거 우려
시설용도/ 면적	근린생활 - 352.54㎡ 교육연구 - 702.2㎡	요양원 – 1,054.74㎡	요양원으로 용도변경가능	에너지관리계획 대상 건축물 아님
대지안의 공지	현장 파악 안됨	해당없음	해당없음	
주차대수	<mark>현 주차대수 :7대</mark> 법정 주차대수: 6대	요양원 : 5대 (1대/200㎡)	기존 주차장 활용가능	
설비	13인용 엘리베이터 1대 직통계단 1개소 스프링쿨러	스프링쿨러 설치 대상 (600㎡ 이상)	현장 파악 필요	
하수처리	(콘크리트각형) 정화조용량:[25인용] 법정: 83.4인용 오수량: 15.82톤	정화조용량: 47.4인용 오수량: 9.49톤	정화조 50인용(1년 2회 수거로 가능) 원인자 부담금은 해당없음	

💽 4. 개략 사업성 분석

1) 초기투자비 산정

책을 한,사업적으시점 - 유명을 문국) 초기 부지석 총 1억/운전을

2.010.000

**	0944	04			

💽 4. 개략 사업성 분석

2) 현금흐름 분석

2 8 198 9(51.4 MC) 28 9244 58 2 8 498 498 48(51.4 MC) 8 10/9084 9244 98


* # # # # # 1 *** 1.461 ** # 18/5 * #**. - 1.112 *** *** *** #** #**. - 262 ***.

💽 4. 개략 사업성 분석

3) 종합 결론

1년적 전문 변간 21.4%전 투자수적을 발생, 초기독자에 회수서들은 운영 4년적

1 문제수제를 (요지 문제에 2월)문전을 지운, 단문 - 문문



1 A THE REALISTIC BOOK BOARS AND A THE ADDR. - BOK ADDR.

**					

.